

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลงและลดวงเงินตามสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดปริมาณงานบางส่วน คือ แผ่นหลังคาเมทัลชีท หน้า ๐.๓๕ มม. จากเดิมขนาด ๘๒ ตร.ม. ปรับลดเป็น ๗๕.๓๐ ตร.ม.

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิมลงเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๖๘.๙๒ บาท
ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาลตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๔๑๓,๖๓๑.๐๘			๔๑๓,๖๓๑.๐๘ /

ยกเลิกผนวก ๒ หน้าที ๔ โครงหลังคา - แผ่นหลังคาเมทัลชีท หน้า ๐.๓๕ มม.

๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๕ ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงานในส่วนที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๖ แบบชื่อโครงการและแบบแปลนโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง (แก้ไขแบบ) จำนวน ๒ แผ่น

รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางอากาศภรณ์ บุญกว้าง)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายบุญญพัฒน์ ภัคดี)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวศศวรรณ มลมาต)