

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลงและลดวงเงินตามสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

- ปรับลดปริมาณงานบางส่วน คือ หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด ๑.๔๕ x ๔.๒๕ เมตร จากเดิม ๒ ชุด เหลือ จำนวน ๑ ชุด
 - เพิ่มหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ๑.๔๕ x ๓.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
 - ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิมลงเป็นจำนวนเงิน ๔,๙๓๔.๘๖ บาท
- ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๔,๙๓๔.๘๖			๔,๙๓๔.๘๖

ยกเลิกผนวก ๒ หน้าที ๔ ประตุ - หน้าต่าง - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมช่องแสง ขนาด ๑.๔๕ x ๔.๒๕ ม.

๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น


ผนวก ๕ ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงานในส่วนที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๖ แบบชื่อโครงการและแบบแปลนโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเบิก (แก้ไขแบบ) จำนวน ๓ แผ่น

รายละเอียดอื่นคงเดิม


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางอากาศภรณ์ บุญกว้าง)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายบุญญพัฒน์ ภัคดี)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวศศวรรณ มลมาต)