

เอกสารแนบท้าย  
สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานใหญ่  
ทางลง และลดวงเงินตามสัญญาเดิม คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดปริมาณงานใหญ่ทางลง จำนวน ๑,๐๒๕ ตารางเมตร เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบล  
ลำสนธิ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ทำให้ปริมาณ  
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตตามสัญญาเดิมหายไป จำนวน ๑,๐๒๕ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่ดำเนินการ  
ระยะทางยาว ๓๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ตารางเมตร

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิม ลงเป็นเงินจำนวน ๕๐๓,๐๒๖.๙๑ บาท  
ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ  
(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๗/๒๕๖๔	๗๙๖,๙๗๓.๐๙			๗๙๖,๙๗๓.๐๙

ยกเลิกผนวก ๓ แบบแปลนเลขที่ ๐๔๔/๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น

๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๗ ตารางเปรียบเทียบราคาในส่วนที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๘ แบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.๙ - คลองมะนาว หมู่ที่ ๓  
ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เลขที่ ๐๗๒/๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น  
รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ  
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นางอรพิน จิระพนธ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี ปันแก้วศักดิ์)

(ลงชื่อ)

(นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์)

(ลงชื่อ)

(นางกฤษณา มั่นศักดิ์)

