



เลขรับ ๒๐๐
วันที่ 23 เม.ย. 2564
เวลา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เลขที่รับ 1627
วันที่ 23 April 64
เวลา 15:00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ โทร. ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๓/ mob

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่กองแผนและงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕ และการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) แล้วนั้น

ในการนี้ กองแผนและงบประมาณ ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕ และผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลสรุปข้อมูลดังกล่าวให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูลรายละเอียดของรายงาน

สรุปผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัดฯ จำนวน ๔๓ โครงการ ครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ

- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด ๘ โครงการ

กองกิจการสภาฯ จำนวน ๑๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

- ๔ โครงการ (อยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด)

- ๑ โครงการ (รอประกาศฯ)

กองแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๕ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๕ รายการ

กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๔ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๔ รายการ

กองช่าง จำนวน ๕๗ โครงการ ครุภัณฑ์ ๒๑ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ ครุภัณฑ์ ๒๐ รายการ

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ

- ๒ โครงการ (ยกเลิกโครงการเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ)

- ๑ โครงการ (ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้จัดซื้อ)

- ๑ โครงการ (อยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด)

กองการศึกษาฯ จำนวน ๒๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอเข้าสภาฯ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) จำนวน ๑ โครงการ

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ (อยู่ในช่วงการระบาดโรคโควิด)

หน่วยตรวจสอบฯ จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ

รวมผลทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๖ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๖

ครุภัณฑ์ จำนวน ๔๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๐

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๕

สำนักปลัดฯ

จำนวน ๗ โครงการ ครุภัณฑ์ ๙ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ ครุภัณฑ์ ๙ รายการ

กองช่าง

จำนวน ๒๐ โครงการ ครุภัณฑ์ ๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ ครุภัณฑ์ ๖ โครงการ

กองการศึกษาฯ

จำนวน ๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ

รวมผลทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ โครงการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรีอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีผลกระทบกับการดำเนินโครงการ

.....

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ที่ 1 ถึง 5

สำนักปลัดฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ทั้งระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน | 100,000 | พ.ย.62-ม.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ | 100,000 | ต.ค. - ธ.ค. 62 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | 1,000,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | 40,000 | ต.ค.62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว) | 600,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหาร) | 2,830,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | วัสดุเครื่องแต่งกาย (สถานสงเคราะห์ฯ) | 70,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก | 10,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ | 220,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 10 | พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) | 40,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราฯ | 35,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 12 | ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี | 7,000 | ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 13 | จัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิโอลด์แรลลี่สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน | 70,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 14 | อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ เด็กและเยาวชน | 15,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 15 | อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี และในชุมชน | 10,000 | เม.ย. - ก.ย. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 16 | ศึกษาโปรแกรมป้องกันสมองเสื่อม ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราฯ | 25,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การ ระบาด โรคโควิด |
| 17 | อบรมเสริมสร้างความสุขจาก การประพาศธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี | 40,000 | มิ.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 18 | ภาพยนตร์ ยาบารุงผู้สูงอายุ | 5,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 19 | ภูมิปัญญาเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองของ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราฯ | 5,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 20 | ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก | 5,000 | ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 21 | รักษัพันธ์ | 50,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 22 | รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 40,000 | (ช่วงที่ 1 พ.ย. 62 - ม.ค. 63) (ช่วงที่ 2 มี.ค. - พ.ค. 63) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | ระงับดำเนินงาน (ช่วงที่ 2) | อยู่ในห้วง การ ระบาด โรคโควิด |
| 23 | ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้าผู้สูงอายุ | 270,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 24 | วัสดุการเกษตร | 20,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 25 | จัดอบรมเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด | 100,000 | พ.ค. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การ ระบาด โรคโควิด |
| 26 | แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี | 200,000 | พ.ค. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การ ระบาด โรคโควิด |
| 27 | ส่งเสริมอาชีพ | 150,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 28 | ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี | 150,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 29 | ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 400,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การ ระบาด โรคโควิด |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 30 | ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี | 100,000 | พ.ค. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วงการระบาดโรคโควิด |
| 31 | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่างๆ และการรับเสด็จ | 1,100,000 | ต.ค.62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 32 | งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 10,000,000 | ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 33 | ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น | 200,000 | พ.ค. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วงการระบาดโรคโควิด |
| 34 | การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 100,000 | ม.ค. - มี.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 35 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี | 750,000 | ต.ค.62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 36 | เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 37 | อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร | 70,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 38 | ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างฯ | 935,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 39 | จัดท้าวสดุดการเกษตร | 100,000 | ต.ค. 62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 40 | พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม | 150,000 | ต.ค.62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 41 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ | 50,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วงการระบาดโรคโควิด |
| 42 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | 27,500 | ม.ค. - มี.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 43 | สำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี | 100,000 | ต.ค.62 - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 43 โครงการ | | | 35 โครงการ 1 กิจกรรม | | 8 โครงการ 1 กิจกรรม | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ทั้งระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) | 180,000 | พ.ย. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | โต๊ะทำงานขาเหล็ก 2 ตัว | 8,200 | ม.ค. - มี.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 14 ตู้ | 49,000 | ม.ค. - มี.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | ชุดระบบเสียงประกาศภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 408,000 | ม.ค. - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล | 74,990 | ม.ค. - ก.พ.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง | 4,250 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | 9,400 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง | 102,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 30,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 10 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง | 30,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 12 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 15 เครื่อง | 87,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 12 รายการ | | | 12 รายการ | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

| ร.ก. | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด | 150,000 | ธ.ค.62 - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Teram Care) เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 400,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 5,485,500 | ต.ค. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 3 โครงการ | | | | 3 โครงการ | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 46,178,672 | เม.ย. - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| 1 | เครื่องฟั่นละอองฝอย | 1,650,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | กล้องเทอร์โมสแกน | 374,700 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ตู้พ่นฆ่าเชื้อ | 780,000 | เม.ย. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 1 โครงการ ครุภัณฑ์ 3 รายการ | | | | | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | ปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) | 490,060 | พ.ค. - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| พร้อมติดตั้งภายใน อบจ. | | | | | | | |
| รวม 1 โครงการ | | | | 1 โครงการ | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ | 7,500,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น | 8,514,400 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 2 โครงการ | | | | 2 โครงการ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | โต๊ะทำงาน | 20,450 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | โต๊ะทำงานขาเหล็ก | 8,200 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน | 12,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | เก้าอี้สำนักงาน | 5,350 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 34,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | 22,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ | 10,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | เครื่องพิมพ์ LED สี | 30,000 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 | 2,500 | ก.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 9 รายการ | | | 9 รายการ | | | |

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-5

กองกิจฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน | 300,000 | ก.พ. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | ส่งเสริมอาชีพ (ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การค้า (OTOP)) | 100,000 | ธ.ค.62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบัน ครอบครัว | 200,000 | พ.ย. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง | 300,000 | ก.พ. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 5 | สร้างจิตสำนึกพลเมือง | 400,000 | พ.ย. 62 - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | ส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน | 200,000 | พ.ค. - ก.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 7 | อบรมเครือข่ายสมัชชามาภาค ประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี | 100,000 | มี.ค. - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 100,000 | พ.ค. - ก.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 9 | อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ลุ่มแม่น้ำป่าสัก | 200,000 | พ.ค. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 10 | ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการ เลือกตั้ง | 25,000,000 | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | | | ไม่ได้ดำเนินงาน | รอ ประกาศ |
| 11 | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 300,000 | ม.ค. - ก.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| รวม 11 โครงการ | | | | 6 โครงการ | | 5 โครงการ | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ | 16,500 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง | 51,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 17,800 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 3 ครุภัณฑ์ | | | 3 รายการ | | | |

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงฉบับเพิ่มเติม ที่ 1 ถึง 5

กองแผนฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| 1 | ทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ของ อบจ. ฉะเชิงเทรา | 50,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 1 โครงการ | | | 1 โครงการ | | | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 | 198,000 | ต.ค. - ธ.ค. 62 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | รถบรรทุก ดีเซล | 868,000 | พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เก้าอี้สำนักงาน 12 ตัว ตัวละ 1,500 บาท | 18,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว ตัวละ 5,350 บาท | 16,050 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | โต๊ะทำงานขาเหล็ก 4 ตัว ตัวละ 4,100 บาท | 16,400 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 5 รายการ | | | 5 รายการ | | | |

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 5

กองคลัง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | พัฒนาระบบการ บริหารงานคลัง | 50,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 1 โครงการ | | | | 1 โครงการ | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 7,500 | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 88,000 | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED | 27,000 | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA | 23,200 | ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 4 รายการ | | | | 4 รายการ | | | |

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 5

กองช่าง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร | 1,500,000 | ม.ค. - ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ (ค่าวัสดุก่อสร้าง) | 100,000 | ต.ค. 62- ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) | 100,000 | ต.ค. 62- ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ซอย 22 ระหว่างสาย 1 - 2 หมู่ ที่ 3 ซอย 202ระหว่างสาย 2 - 3 หมู่ที่ 3 ซอย 22 ระหว่าง สาย 3 - 4 หมู่ที่ 5 ต.ชนนน้อย เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม | 4,341,000 | ก.พ. - มิ.ย. 63 | | | ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจ (โอนลดทั้ง โครงการ) | |
| 5 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ซอย 20 ระหว่างสาย 1 - 2 หมู่ที่ 2,3 ซอย 20 ระหว่างสาย 2 - 3 หมู่ที่ 2,3,4 ซอย 20 ระหว่างสาย 3 - 4 หมู่ที่ 3,4,5 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม | 8,608,000 | ก.พ. - ก.ค. 63 | | | ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจ (โอนลดทั้ง โครงการ) | |
| 6 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE บริเวณซอย 18 สาย 2 - 3 หมู่ที่ 12 ต.พัฒนานิคม เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม | 6,351,000 | ก.พ. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE บริเวณซอย 23 สาย 2 - 3 ซ้าย หมู่ที่ 9 ต.พัฒนานิคม เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม | 4,051,000 | ก.พ. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 สายห้วยไผ่ ต.น้ำสุค เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม | 2,581,000 | ก.พ.- ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - ASPHALT CONCTETE สายหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองม่วง อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง | 14,038,000 | ก.พ. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 10 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น- บ้านหนองบัวขาว ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง | 1,812,000 | ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลกกโก-บ้านหมู่ที่ 4 ต.ป่าตาล อ.เมือง | 1,638,000 | ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 12 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่น้ำกระดาน- บ้านสี่คลอง ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง | 4,211,000 | ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 13 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-00014 บ้านสระวัง- บ้านด่านกระเบา ต.โคกตูม อ.เมือง | 8,654,000 | ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 14 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-00023 บ้านทรัพย์สำราญ- บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม | 4,763,000 | ธ.ค. 62 - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 15 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-00027 บ้านเพนียด- บ้านหนองใหญ่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง | 7,683,000 | ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 16 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านซับตะเคียน-บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล | 2,248,000 | ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 17 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0043 บ้านเบิก- บ้านข่อยกลาง ต.บ้านเบิก อ.ท่าเรือ | 5,158,000 | ธ.ค. 62-พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 18 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0050 บ้านโพหนอง- บ้านหนองกระเบื้อง ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ | 6,986,000 | ธ.ค. 62-พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 19 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0070 บ้านดงน้อย- บ้านเขาราบ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ | 7,654,000 | ธ.ค. 62-พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 20 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PSPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0079 บ้านหนองม่วง- บ้านขอนแก่น ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง | 7,950,000 | ธ.ค. 62-พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณหมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ 5 ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง | 2,938,000 | มี.ค. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 22 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณะ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง | 1,994,000 | มี.ค. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 23 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กสายหมู่ที่ 10 ต.ท่าม่วง เชื่อมต่อเทศบาลตำบลบางงา เทศบาลตำบลท่าม่วง และ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง อ.ท่าม่วง | 4,400,000 | ม.ค. - ธ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 24 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กสายคันคลองไลย์ถึง คลองตัน หมู่ที่ 6 ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง | 1,948,000 | มี.ค. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 25 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กสายคันคลองไผ่ หมู่ที่ 4 ต.บางพืด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสาธารณ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ | 2,576,000 | มี.ค.- ส.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชกราวฝั่งใต้ หมู่ที่ 2 ต.บางขาม เชื่อมต่อ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ | 1,948,000 | มี.ค. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 27 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สายหมู่ที่ 3 บ้านวังทอง ต.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านจอมแก้ว ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ | 5,010,000 | มี.ค. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 28 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพรวน ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม | 1,600,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 29 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม-บ้านซอนบอน ต.โคกสำโรง | 8,038,000 | ม.ค. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 30 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0026 บ้านท่าม่วง- บ้านวังจั่น ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง | 1,689,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 31 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0028 บ้านวังเพลิง-บ้านสะแกราบ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง | 10,717,000 | ม.ค. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 32 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0033 บ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองเกตุ-บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง | 3,198,000 | ม.ค. - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 33 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0038 โรงเรียน นารายณ์วิทยา-สะพานนิยมชัยศิริ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล | 4,399,000 | ม.ค. - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 34 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0046 บ้านหนองปลาตุก-บ้านเขาสมคอน ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง | 2,338,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 35 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน-บ้านซอนม่วง ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ | 6,230,000 | ม.ค. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 36 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ.1-0053 บ้านบางกะพี-บ้านน้ำบ่อ ต.บางกะพี อ.บ้านหมี่ | 6,823,000 | ม.ค. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 37 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0061 บ้านเนินสวอง-บ้านคลองไทร ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง | 6,484,000 | ก.พ. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 38 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง-บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง | 12,163,000 | ก.พ. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ทั้งระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 39 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง-บ้านทุ่งเป้ง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง | 18,497,000 | ก.พ. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 40 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0064 บ้านบ่อคู-บ้านทะเลวังวัด (ซอย 6) ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง | 4,715,000 | ก.พ. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 41 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ.1-0069 บ้านร่องเพกา-บ้านขอนแก่นสมบูรณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ | 2,765,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 42 | อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 70,000 | พ.ค. - ก.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 43 | สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง) | 500,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 44 | กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี | 500,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 45 | ขุดลอกลำรางสาธารณะพร้อมดาด คอนกรีต หมู่ที่ 9 ต.เขาพระงาม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.ท่าแค อ.เมือง | 2,701,000 | ธ.ค. 62 - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 46 | ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน | 70,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 47 | ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม | 678,970 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 48 | อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร | 50,000 | มี.ค. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 49 | สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุ์กรรมมา) | 50,000 | เม.ย. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 50 | แจกน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับ ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำและ ประสบสาธารณภัย โดยจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและล้อลื่นสำหรับ เครื่องจักรกล | 500,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 51 | เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล | 60,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 52 | ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อน | 500,000 | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 53 | เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | ก.พ. - พ.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 54 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 84,000 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 55 | รถพาร์มแทรกเตอร์ | 3,000,000 | ก.พ. - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 56 | เครื่องเจาะคอนกรีต | 43,500 | ม.ค. - มี.ค. 63 | | | ยกเลิกโครงการ | ไม่ได้ซื้อ |
| 57 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 5 เครื่อง | 47,500 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 57 โครงการ | | | 53 โครงการ | | 4 โครงการ | |
| | ครุภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) | 50,000 | ม..ค. - ก.พ. 63 | | | ไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก เนื่องจากได้ มีการเช่า เครื่องถ่าย เอกสารแล้ว |
| 2 | เครื่องดูดฝุ่น | 14,000 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 44,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | ตู้ยาสามัญประจำบ้าน | 2,000 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 868,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน | 1,980,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ | 52,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | วิทยุสื่อสาร 6 เครื่อง | 12,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | ลิฟท์ยกรถคานาล่างพร้อมติดตั้ง อแดปเตอร์ต่อขาลิฟท์ | 192,000 | ม.ค. - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 10 | เครื่องถ่วงล้อ แบบมีฝาครอบ | 240,000 | ก.พ. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | ถังเติมน้ำมันเกียร์ แบบใช้ลม | 62,000 | ก.พ. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 12 | ถังอัดจารบี แบบใช้ลม | 20,000 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 13 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ | 21,400 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 14 | กล่องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 4 ชุด | 136,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 15 | ไม้สตีฟ แบบซีก ขนาด 5 เมตร 6 อัน | 16,200 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 16 | เทพวดระยะ แบบเรซิน ขนาด 50 เมตร จำนวน 6 ตลับ ตลับละ 2,000 บาท | 12,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 17 | ล้อวัดระยะทาง จำนวน 3 อัน อันละ 9,000 บาท | 27,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 18 | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 84,000 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 19 | ถังอัดจารบี แบบใช้ลม | 20,000 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 20 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ | 21,400 | มี.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 21 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 44,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 21 รายการ | | | | 20 รายการ | | 1 รายการ | |
| แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 | | | | | | | |
| 1 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0045 บ้านท่าโขลง-บ้านห้วยไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง | 8,613,000 | พ.ย. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA-ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0057 บ้านสนามแจง-บ้านเขาสาริกา ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ | 2,000,000 | พ.ย. 62 - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม สายหนองสำโรง ต.วังทอง เชื่อมต่อบริเวณแยก ดงมะเกลือ หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ | 7,894,000 | พ.ย. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9 บ้านหนองไร่เรียง ต.วังทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ บริเวณทางแยก ดงมะเกลือ ถนนลาดยางหมายเลข 2219 | 26,380,000 | พ.ย. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อม ต่อหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ | 17,178,000 | พ.ย. 63 - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ต.วังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ | 31,995,000 | พ.ย. 62 - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกจักรอกดินทราย หมู่ที่ 2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง | 2,829,000 | พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาววัลย์ หมู่ที่ 2 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง | 1,994,000 | พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาน SML หมู่ที่ 1 ต.เพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง | 1,994,000 | พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) ช่วงที่ 2 ต.ลำนายรายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล | 1,728,000 | พ.ย. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 คลองมะนาว หมู่ที่ 3 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ | 4,999,000 | พ.ย.62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ต.หนองรี เชื่อมต่อ ต.ลำสนธิ และ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ | 1,498,000 | พ.ย.62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ | 6,512,000 | พ.ย. 62 - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยมน้ำตกน้ำโตน หมู่ที่ 2,3 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ต.เขารวก อ.ลำสนธิ | 13,384,000 | พ.ย. 62 - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้ลำสนธิ-บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อถนน 205 และ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ | 4,228,000 | พ.ย. 62 - มี.ค.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 15 โครงการ | | 133,226,000 | | 15 โครงการ | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวPARA ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง- บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ | 13,085,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,776,500) (อบจ.สมทบ 1,308,500 บาท) | มี.ค. - ก.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 1 โครงการ | | | | 1 โครงการ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 | | | | | | | |
| 1 | แก้ไขปัญหาก็ยั้ง และน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 140,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 47,500 | ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | จัดหาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ | 448,950 | ก.ย.63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องประชุมสภา | 499,583 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 4 โครงการ | | | 4 โครงการ | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | 139,200 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | เครื่องทดสอบกำลังอัดของ คอนกรีตและชุดทดสอบ วัสดุมวลรวม | 550,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | ตู้เมนสวิทช์บอร์ดเอ็มดีพี | 428,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | 44,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 | 90,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 6 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 20,000 | ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 6 รายการ | | | 6 รายการ | | | |

สรุปผลโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 5

กองการศึกษาฯ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง | 20,124,800 | พ.ย. 62 - ส.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ | 100,000 | พ.ค. - มิ.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 3 | พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ด้วยห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ | 19,998,775 | ม.ค. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 4 | เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็ก ลพบุรี (งานศิลปหัตถกรรม เขต 1) | 500,000 | ต.ค. 62 - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 5 | สืบสานและถ่ายทอดความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้าน | 100,000 | มิ.ย. - ก.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 6 | ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) | 400,000 | ก.พ. - พ.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 7 | แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" | 1,000,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 8 | จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี | 800,000 | พ.ค. - ส.ค. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 9 | แข่งขันกีฬาแบดมินตัน "อบจ.ลพบุรีโอเพ่น" | 300,000 | เม.ย. - มิ.ย. 63 | | | ระงับดำเนินงาน | อยู่ในห้วง การระบาด โรคโควิด |
| 10 | ปรับปรุงรอบบริเวณสนาม ฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระ รามศวร | 665,000 | ม.ค. - เม.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 11 | ก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1 | 25,990,000 | ม.ค. - ก.ย. 63 | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | | รอเข้าสภา เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง |
| 12 | ปูพื้นยางสังเคราะห์รอบบริเวณ เครื่องเล่นสนามภายในสนามกีฬาฯ | 7,253,000 | ม.ค. - มิ.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 13 | ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี | 600,000 | ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 14 | เก้าอี้บุวม | 35,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 15 | เก้าอี้หุ้มหนังเทียม | 500,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 16 | เครื่องปรับอากาศ | 472,200 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 17 | พัดลมอุตสาหกรรมเสาเดี่ยว | 30,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 18 | เบาะกระโดดสูง | 450,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 19 | เบาะกระโดดค้ำ | 900,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 20 | เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ประจำโรงยิมพิสุทธธรรมธาดา | 250,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 21 | บลูคอสตาร์ท | 120,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 21 โครงการ | | | | 15 โครงการ | 1 โครงการ | 5 โครงการ | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|--------------------|--|---------------|--|
| 1 | ครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี | 27,500 | ม.ค. - ก.พ. 63 | | | ยกเลิกโครงการ | ไม่ได้ใช้สำหรับ การเผยแพร่ ให้ประชาชน จึงไม่เกิด ความคุ้มค่า |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน | 17,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 3 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี | 15,000 | ม.ค. - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 3 รายการ | | | | 2 รายการ | | 1 รายการ | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | หัวงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ แผ่นดินเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก | 730,000 | ธ.ค. 62 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 1 โครงการ | | 730,000 | | 1 โครงการ | | | |

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------|----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | ก่อสร้างสนามกีฬา อบจ.แห่งที่ 2 (ศึกษาวิจัยฯ) | 150,000 | พ.ค. - ก.ย. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| รวม 1 โครงการ | | 150,000 | | 1 โครงการ | | | |

สรุปโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563

รวมถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 5

หน่วยตรวจสอบภายใน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | ทั้งระยะเวลา ที่กำหนดไว้ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| 1 | เพิ่มศักยภาพของบุคลากร กิจกรรมที่ 1 จัดการความ เสี่ยงและการจัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน (เชิงปฏิบัติการ) | 50,000 | ต.ค. - พ.ย. 62 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | กิจกรรมที่ 2 ทบทวนศักยภาพ องค์ความรู้การบริหารงานการ คลังงานพัสดุ (เชิงวิชาการ) | | ม.ค. - พ.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| 2 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ) | 180,000 | ต.ค. 62 - มี.ค. 63 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | | |
| | รวม 2 โครงการ | 180,000 | | 2 โครงการ | | | |