

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ และนำไปยกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการ/กิจกรรมสาธารณะ และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ ในการจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	จัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกรอบการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเสนอต่อคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๕	ประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกรอบการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ	ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖	ให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นหน้าที่/มีอำนาจดำเนินการได้ และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙)	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙	ส่วนราชการ ในสังกัด

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	<u>นำเสนอข้อมูลส่วนที่ ๑, ๒ และ ๓ ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเห็นชอบเบื้องต้น</u> ในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๘	เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เห็นชอบตามลำดับ ๗ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจะนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพิจารณา และนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี (ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๙	<u>ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)</u> ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ


.....ผู้เสนอ
(นางสาวเกษร หนูดำ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๕ มกราคม ๒๕๖๙


.....เห็นชอบ
(บำรุง วงษ์ภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๑๖ มกราคม ๒๕๖๙