



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีคำสั่งที่ ๖๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะทำงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) หัวข้อรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งต้องรายงานโดยมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนำมาจากโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ และประเภทครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ ครุภัณฑ์ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๑ โครงการ ซึ่งเป็นข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๘
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๙๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๑
- ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๑
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๕,๘๑๐,๐๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๖๕,๔๘๔.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

การรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ เป็นการรายงานข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยรวมข้อมูลมาจากการติดตามผลดำเนินงานทุกเดือนของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากรายงานความคืบหน้าของโครงการ และจากรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) ในระบบ

สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จึงเห็นควรนำผลการ
รายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวข้อการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



๑ เม. ๖๘

ปลัดองค์การฯ

รองปลัดองค์การฯ

ผู้อำนวยการกองยุทธฯ

หัวหน้าฝ่ายตรวจฯ

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทาน

๒๘๙/๖๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	สตรีและกลุ่มสตรี ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 ราย	150,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68	✓					สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลพบุรี	นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบ การศึกษา จำนวน 100 ราย	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 มิ.ย. - 30 ส.ค.68	✓					สำนักปลัดฯ	
รวม 1.1 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			250,000			2						
	1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 21 ครั้ง	40,000	8,176	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่าย ระหว่าง การดำเนิน โครงการ
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	5,488,000	1,187,704	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่าย ระหว่าง การดำเนิน โครงการ
3	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 40 ราย	40,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล จำนวน 6 ครั้ง	30,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
5	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	7,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
6	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำปีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 46 ครั้ง	50,000	16,486	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่างดำเนินการโครงการ
7	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 500 ราย	15,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
8	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ให้บริการผู้สูงอายุฯ จำนวน 200 ครั้ง	20,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
9	ศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 50 ครั้ง	30,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
10	ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	15,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค.68		✓				สำนักปลัดฯ	
11	แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี	จัดอบรมเด็กและสตรี จำนวน 100 ราย	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.68	✓					สำนักปลัดฯ	
12	อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 30 ราย	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1พ.ค. - 30 ก.ย.68	✓					สำนักปลัดฯ	
13	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพาศธรรมสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	40,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 30 เม.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
	รวม 1.2 ทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ		5,890,000	1,212,366		2	11					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (1) แผนงานสาธารณสุข											
1	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	ตรวจรักษาผู้สูงอายุจำนวน 1,500 ราย	200,000	56,345	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่างดำเนินการโครงการ
2	รักษัพันธ์	ให้บริการผู้สูงอายุจำนวน 200 ราย	50,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
3	เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	จัดอบรมเด็ก เยาวชนจำนวน 200 ราย	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 พ.ค. - 31 ส.ค.68	✓					กองสาธารณสุข	
4	ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ผู้รับบริการจำนวน 1,500 ราย	560,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				กองสาธารณสุข	
5	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	จัดหายาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี	5,000,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	✓					กองสาธารณสุข	
6	การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ	2,000,000	448,640	1ต.ค. 67 - 30 มิ.ย.68		✓				กองสาธารณสุข	มีการเบิกจ่ายระหว่างดำเนินการโครงการ

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
7	การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดหาวัสดุในการป้องกันโรค ใช้เลือดออก ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ชนิดเม็ด Temephos 10% จำนวน 234,991 เม็ด 2. สารเคมีกำจัดแมลงสูตรผสม ซีต้าไซเปอร์เมทริน (Zetacypermethrin 2.25%) จำนวน 4,672 ขวด 3. สเปรย์ IR3535 จำนวน 29,251 ขวด	20,000,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค. 68		✓				กองสาธารณสุข	
8	วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรม เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68		✓				กองสาธารณสุข	
9	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลพ.)	5,950,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค. 68		✓				กองสาธารณสุข	
10	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	จัดอบรม ประชาชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ราย	100,000	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ				✓		กองสาธารณสุข	เข้าซ้อนกับโครงการในพื้นที่ของ รพ.สต.สังกัด อบจ.ลพบุรี
รวม 1.3 ทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ			34,060,000	504,985		2	7		1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (1) แผนงานการศึกษา											
1	เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน)	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1	500,000	475,623	1 ต.ค.67 - 20 มี.ค.68			✓			กองการศึกษาฯ	
2	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	จัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง จำนวน 16,000 ราย	22,000,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค.68		✓				กองการศึกษาฯ	
	รวม 2 โครงการ		22,500,000	475,623			1	1				
	1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ											
1	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	จัดอบรม ให้กับนักเรียน จำนวน 100 ราย	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ย. - 31 ส.ค.68	✓					กองการศึกษาฯ	
	รวม 1.5 ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		100,000			1						
	1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1	แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 500 ราย	1,000,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค.68		✓				กองการศึกษาฯ	
2	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 แห่ง แห่งละ 17 ชนิด	30,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68	✓					กองการศึกษาฯ	
	รวม 1.6 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ		31,000,000			1	1					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และอื่นๆ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน	300,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	✓					สำนักปลัดฯ	
2	เป่าล้างบ่อบาดาล	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือกลยานพาหนะ ของ อบจ. ลพบุรี เพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 15 บ่อ	60,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
3	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 5 กิจกรรมต่อปี	40,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ช่วง 1 1 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 ช่วง 2 1 มี.ค. - 31พ.ค.68		✓				สำนักปลัดฯ	
4	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ของ อบท. จำนวน 135 ราย	200,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	2 มค. - 31 พ.ค.68		✓				สำนักปลัดฯ	
5	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0021 บ้านซอย 12 - บ้านซอย 17 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	จำนวน 12 ชุด	840,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค - 31 ส.ค. 68	✓					กองช่าง	
6	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี	จำนวน 12 ชุด	840,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค - 31 ส.ค. 68	✓					กองช่าง	
7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่อ๊ะ - บ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	จำนวน 40 ชุด	2,800,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค - 31 ส.ค. 68	✓					กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชรอำเภอ โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	จำนวน 40 ชุด	2,800,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค - 31 ส.ค. 68	✓					กองช่าง	
9	แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ หิน หินใหญ่ ฯลฯ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับ เครื่องกลหรือเครื่องมือกล ในการดำเนินโครงการฯ	372,000 128,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓				กองช่าง	
10	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตาลในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำ บ้านป่าหวาย	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลป่าตาล	126,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	
11	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำหรับดำเนินงาน Smart Safety Zone 4.0	จ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ในการจัดหาและติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	29,970,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 68	✓					กองยุทธศาสตร์ฯ	
12	ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาพระราเมศวร	2,251,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองการศึกษาฯ	
รวม 12 โครงการ			40,227,000			6	6					
1.7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ			40,227,000			6	6					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.8 กลยุทธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) แผนงานเกษตรและชุมชน											
1	ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 ราย	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	อปท. จำนวน 125 แห่ง	600,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอบที่ 1 1 ม.ค. - 30 เม.ย.68 รอบที่ 2 1 ก.ค. - 30 ก.ย.68		✓				กองสาธารณสุข	
3	ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรม ให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	65,807	2 ม.ค. - 3 มี.ค. 68			✓			กองสาธารณสุข	
	รวม 3 โครงการ		705,000	65,807			2	1				
	(3) แผนงานการเกษตร											
1	แปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	ปลูกป่าเพื่อเป็นแปลงสาธิต จำนวน 4 ไร่	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	✓					กองช่าง	
2	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-จัดอบรมให้ความรู้ เยาวชนและประชาชนจำนวน 200 ราย - ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68	✓					กองสาธารณสุข	
	รวม 2 โครงการ		200,000			2						
	1.8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ		905,000	65,507		2	2	1				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.9 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	ปลูกต้นจำปีสิรินธรและต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงจำนวน 500 ต้น	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68	✓					กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		50,000			1						
	1.9 รวมจำนวน 1 โครงการ		50,000			1						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 โครงการ		134,982,000	2,192,974		17	28	2	1			
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร											
	2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ											
	(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน 16,000 ลูกบาศก์เมตร ถางป่า 250,000 ตารางเมตร	500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค.67 - 31 ส.ค.68	✓					กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		500,000			1						
	(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	- ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงสถานที่โดยรอบในการเตรียมความพร้อม เมื่อมีการรับเสด็จฯ	100,000 100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	✓					กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		200,000			1						
	2.1 รวมจำนวน 2 โครงการ		700,000			2						

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 500 กม. 3 + 250 ถึง 3 + 750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	6,059,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่น้ำกระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 400 ถึง กม. 1 + 200 กม. 3 + 900 ถึง กม. 4 + 500 กม. 7 + 350 ถึง กม. 7 + 950 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	7,494,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 12,13 ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจี่วราย อำเภอเมืองลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 3 + 560 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 3,560 เมตร	10,390,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68		✓				กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4,5,7,8 ตำบลดอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,200 เมตร	6,440,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1,2 ตำบลโพธิ์ตรุ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 395 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,395 เมตร	4,090,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค.68		✓				กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 590 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,590 เมตร	3,920,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค.68		✓				กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 830 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 830 เมตร	1,250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68		✓				กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 130 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,130 เมตร	2,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68		✓				กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระหม่อม - บ้านขอนแก่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 500 ถึง กม. 5 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร	8,000,000	ยกเลิกโครงการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68				✓		กองช่าง	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯแล้ว
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ก.ค. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร	2,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสระแกรบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 050 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,050 เมตร	3,141,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังจั่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,745 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6,980 ตารางเมตร	6,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะรุ้ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 720 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 720 เมตร	2,859,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
16	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 300 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,300 เมตร	3,262,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
17	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 350 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,350 เมตร	4,500,000	ยกเลิกโครงการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68				✓		กองช่าง	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมแล้ว
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 350 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 768 เมตร	2,510,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 950 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 950 เมตร	3,490,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 312 กม. 0 + 348 ถึง กม. 1 + 550 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 950 เมตร	4,970,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 665 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,665 เมตร	6,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 3,040 ตารางเมตร	2,463,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 375 ถึง กม. 6 + 200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,825 เมตร	9,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	1,571,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร	3,715,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68		✓				กองช่าง	
26	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 720 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,720 เมตร	5,320,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ค. 68		✓				กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดีง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 900 เมตร	1,720,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะพี้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร	2,747,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	2,160,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเปียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาเกี จังหวัดนครสวรรค์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร	1,835,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 ส.ค. 68		✓				กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ อำเภพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 210 ถึง กม. 4 + 100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,890 เมตร	7,954,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 883 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 883 เมตร	2,990,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุด อำเภพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร	1,758,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 300 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,300 เมตร	5,040,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9,13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลพุดคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	4,070,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68		✓				กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเป็ก อำเภอท่าเรือ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อตำบลตรีนรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 450 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร	1,550,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68		✓				กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลบางคู อำเภوتاเรือ จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,060,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68		✓				กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ อำเภوتاเรือ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเตา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 881 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,524 ตารางเมตร	3,026,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 30 ก.ย.68		✓				กองช่าง	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	3,123,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค. 68		✓				กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 915 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร	2,868,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 31 ก.ค. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
41	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 5 + 000 ถึง กม. 6 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	42,220,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68		✓				กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0064 บ้านปอคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย 6) อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 600 ถึง กม. 6 + 350 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,750 เมตร	5,606,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68		✓				กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านซอนสมบูรณ์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 000 ถึง กม. 3 + 170 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,170 เมตร	5,141,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68		✓				กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0078 บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 000 ถึง กม. 4 + 315 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,315 เมตร	5,767,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร	1,705,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลปอทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	1,959,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
47	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอนองม่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,770,000	ยกเลิกโครงการ	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ค. 68				✓		กองช่าง	ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมแล้ว
48	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกล้วย อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 700 ถึง กม. 6 + 220 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,520 เมตร	6,162,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 7 + 000 ถึง กม. 7 + 950 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร	4,054,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 790 ถึง กม. 4 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 610 เมตร	2,026,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 375 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,375 เมตร	4,488,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
52	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 475 ถึง กม. 5 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 925 เมตร	4,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
53	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู- บ้านไผ่ตะล่อม อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- ช่วงที่ 1 กม. 2 + 300 ถึง กม. 2 + 760 และ กม. 7 + 600 ถึง กม. 9 + 140 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	8,669,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0061 บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 400 ถึง กม. 2 + 750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,350 เมตร	4,471,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				กองช่าง	
55	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 100 ถึง กม. 3 + 925 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,825 เมตร	8,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 68		✓				กองช่าง	
	2.2 รวม 55 โครงการ		265,183,000				52		3			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนา ภูมิปัญญาให้เกษตรกร (1) แผนงานการเกษตร											
1	ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	✓					สำนักปลัดฯ	
	2.3 รวมจำนวน 1 โครงการ		100,000			1						
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 58 โครงการ		265,983,000			3	52		3			
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น											
	3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว											
	(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 200,000 ราย	10,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68		✓				สำนักปลัดฯ	
2	อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก	จัดอบรมให้กับ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ จำนวน 135 ราย	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68	✓					สำนักปลัดฯ	
	รวม 3.1 จำนวน 2 โครงการ		10,100,000			1	1					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	3.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ต่าง ๆ และการรับเสด็จ	จัดกิจกรรม จำนวน 18 ครั้ง	1,100,000	31,050	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่าง การดำเนิน โครงการ
2	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี	100,000	34,720	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓				กองการศึกษาฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่าง การดำเนิน โครงการ
	3.3 รวม 2 โครงการ		1,200,000	65,770			2					
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ		11,300,000	65,770		1	3					
	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)											
	4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	- จัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. หรือเลือกตั้ง นายก อบจ. แทนตำแหน่งว่าง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.อบจ. หรือ เลือกตั้งนายก อบจ. แทนตำแหน่งว่าง	15,000,000 25,000,000	8,223,581 68,509.64	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓				สำนักปลัดฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่าง การดำเนิน โครงการ
	รวม 1 โครงการ		40,000,000	8,292,090.64			1					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ	จัดอบรมให้กับ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 300 ราย	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 กพ. - 31 พ.ค. 68		✓				สำนักงานเลขาฯ	
2	พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ราย	200,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68	✓					สำนักงานเลขาฯ	
3	ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	✓					สำนักงานเลขาฯ	
	รวม 3 โครงการ		500,000			2	1					
	4.1 รวมจำนวน 4 โครงการ		40,500,000	8,292,091		2	3					
	4.2 กลยุทธ์ บริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	- จัดทำคู่มือชำระภาษี จำนวน 350 เล่ม - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,250 แผ่น	50,000	47,150	1 ต.ค. 67 - 2 ม.ค. 68			✓			กองคลัง	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	
3	สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	- จัดทำวารสารฯ จำนวน 9,000 ฉบับ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง - แผ่นพับ จำนวน 3,000 ฉบับ	600,000	67,500	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	มีการเบิกจ่ายระหว่างดำเนินการโครงการ
4	สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68		✓				กองการเจ้าหน้าที่	
	รวม 4 โครงการ		800,000	114,650			3	1				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ		41,300,000	8,406,740.64		2	5	1				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น											
	ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ (1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์											
1	จัดหาชุดทำฟัน	จัดหาชุดทำฟัน จำนวน 1 ชุด	460,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค.68		✓				กองสาธารณสุข	
	รวม 1 รายการ		460,000				1					
	ประเภทครุภัณฑ์ สนาม 1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (2) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬาพระรามศวร	ติดตั้งชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1200 X ยาว 650 x สูง 480 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด	1,685,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 พ.ค. 68		✓				กองช่าง	
	รวม 1 รายการ		1,685,000				1					
	รวมทั้งสิ้น 2 รายการ		2,145,000				2					

[illegible]

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	รวมทั้งสิ้น 119 โครงการ ครุภัณฑ์ 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 121		455,810,000	10,665,484.64		23	91	3	4			
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด					19.01	75.21	2.48	3.30			
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด			2.34								
	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี											
	ข้อเสนอแนะ - ไม่มี											

ลงชื่อ



(นางชนิษฐา อิ่มหน้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับรองรายงาน