

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลง และลดวงเงินตามสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

๑.๑ งานกรุยทางถางป่า ปรับลดปริมาณงานลง ๒๕๐ ตารางเมตร

๑.๒ งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) ปรับลดปริมาณงานลง ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๑.๓ งานพื้นทาง (หินคลุก) ปรับลดปริมาณงานลง ๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๑.๔ งาน PRIME COAT (บนหินคลุก) ปรับลดปริมาณงานลง ๒๕๐ ตารางเมตร

๑.๕ งานปูผิวทางและไหล่ทาง ปรับลดปริมาณงานลง ๒๕๐ ตารางเมตร

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิม ลงเป็นเงินจำนวน ๑๖๓,๔๐๔.๕๖ บาท

ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ

(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๐๗/๒๕๖๖	๔,๔๓๖,๕๙๕.๔๔			๔,๔๓๖,๕๙๕.๔๔

ยกเลิกผนวก ๓ แบบแปลนเลขที่ ๐๑๖/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๔/๕ จำนวน ๑ แผ่น

๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๗ ตารางเปรียบเทียบราคาในส่วนที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๘ แบบแปลนก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลลานารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ แผ่น
รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

/ เอกสาร...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำชิ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช)



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวปราณี ปันแก้วศักดิ์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวศิริขวัญ สรุองอยู่)

ผนวก ๗7


ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองสะเดา หมู่ที่ 8 ตำบลลำธารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปริมาณงานในสัญญา				ปริมาณงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย - งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง	6,550	ตร.ม.	18.88	6,300	ตร.ม.	18.88
3	- งานรองพื้นที่ทาง (ลูกรัง) - งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)	1,546 1,389	ลบ.ม. ลบ.ม.	499.60 752.76	1,496 1,339	ลบ.ม. ลบ.ม.	499.60 752.76
4	งานผิวทางและไหล่ทาง - งาน PRIME COAT (บนหินคลุก) - งานผิวทางปะทะทาง ชนิด AC หนา 5 ซม. ปูบนผิว PRIME COAT	6,550 6,550	ตร.ม. ตร.ม.	42.72 341.58	6,300 6,300	ตร.ม. ตร.ม.	42.72 341.58
5	งานเบ็ดเตล็ด ท่อลอดกลม คลส. ขนาด Ø 1.00 เมตร งานตีเส้นบนผิวจราจร RUMBLE STRIP	8 314 15	ม. ตร.ม. ตร.ม.	2,026.26 370.74 588.06	8 314 15	ม. ตร.ม. ตร.ม.	2,026.26 370.74 588.06
รวมเป็นเงิน				4,600,237.58			4,436,824.58
คิดเป็นวงเงินก่อสร้าง/วงเงินตามสัญญา				4,600,000.00			4,436,595.44
งานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในสัญญาตัดเงินเป็นจำนวน				163,404.56			
ตัวอักษร							


รายละเอียดแนบท้ายสัญญา
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖
ลงวันที่ 24 มิ.ย. ๖๖
ลงชื่อ 370.74 ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ 588.06 ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ 4,436,824.58 พยาน
ลงชื่อ 4,436,595.44 พยาน



ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง
ผู้คิดปริมาณงาน
ชื่อ (นายจตุรงค์ เกากัน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง
ชื่อ (นายวิชิตระ มะสังข์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หนังสือแนบหมั้นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบลบาท



รูปตัดโครงสร้างทางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE (ช่วง กม.ที่ 0+250 ถึง กม.ที่ 1+310)

1060 น.

คำปรึกษา

22

(นายวิชาสิทธิ์ มะลิ่งขี้)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับทราบ


W

(นายเจริญ ร้อยแสนดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแปลนประกอบสัญญา
เลขที่ 3319566
ลงวันที่ ๑๔ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๖๖
ลงชื่อ <i>[Signature]</i>
ลงชื่อ <i>[Signature]</i>
ลงชื่อ <i>[Signature]</i>
ลงชื่อ <i>[Signature]</i>





รูปตัดโครงสร้างทางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+250)

(นายวิชาสิทธิ์ มะสังข์)
 วิชาสิทธิ์
 วิศวกรปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 (นายเฉลียว ร้อยแสนศึก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแปลนประกอบสัญญา

เลขที่ 32/2566

ลงวันที่ 24 เดือน ๗ พ.ศ. ๕๖

ลงชื่อ *[Signature]* พ.ศ. ๕๖

ลงชื่อ *[Signature]* พ.ศ. ๕๖

ลงชื่อ *[Signature]* พ.ศ. ๕๖

ลงชื่อ *[Signature]* พ.ศ. ๕๖

กรมการขนส่งทางบก