

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)☒ งวดที่ 2 (เม.ย 68 - มิ.ย 68)☐ งวดที่ 3 (ก.ค. 68 - ก.ย. 68)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	ค่าใช้สอย													
1	จ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของหรือ แรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด ฯลฯ	กองคลัง	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						47,700	52,300.00		
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	กองคลัง	งบประมาณ	19,800	ต.ค.67-มี.ค.68						18,990.95	809.05		
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68						47,150	2,850.00		
4	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองคลัง	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						6,100	93,900.00		
	ค่าวัสดุ													
5	ค่าวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ	กองคลัง	งบประมาณ	1,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						625,991	874,009.00		
6	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในงาน ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	กองคลัง	งบประมาณ	80,000	ต.ค.67-ก.ย.68						12,708.18	67,291.82		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
7	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	กองคลัง	งบประมาณ	2,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68						985,240	1,014,760.00		
ค่าครุภัณฑ์														
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 9 ตู้	กองคลัง	งบประมาณ	59,400	มี.ค.68 - เม.ย.68						49,500	9,900.00		
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 ลั่นชัก จำนวน 5 ตู้	กองคลัง	งบประมาณ	20,000	มี.ค.68 - เม.ย.68						19,500	500.00		
3	ตู้เหล็ก แบบ 3 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	งบประมาณ	5,400	มี.ค.68 - เม.ย.68						5,000	400.00		
4	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 5 ตู้	กองคลัง	งบประมาณ	20,000	มี.ค.68 - เม.ย.68						19,800	200.00		
5	เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	งบประมาณ	180,000	มี.ค.68 - เม.ย.68						150,000	30,000.00		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
คำครุภัณฑ์														
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง	กองคลัง	งบประมาณ	192,000	พ.ค.68 - มิ.ย.68						167,400	24,600.00		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	งบประมาณ	10,000	พ.ค.68 - มิ.ย.68						9,500	500.00		

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางมณฑาทิพย์ ตันแซม)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการแทน

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ จ.อ.



จ.อ.

(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน.

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ปลัดองค์การ ฯ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม 67 - มีนาคม 68)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 68)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 68)

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>งบกลาง</u>													โอนลดครั้งที่ 1/2568
10	เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุภัยเกิดขึ้นหรือ	กองยุทธ ฯ	งบประมาณ	10,000,655	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	5,000,655		3,000,000.-บาท
	กรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะ				แผนงาน : งบกลาง									ลงวันที่ 10 ต.ค. 67
	จะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินและบรรเทาปัญหา				งาน : งบกลาง									โอนลดครั้งที่ 12/2568
	ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ฯลฯ													2,000,000.-บาท
														ลงวันที่ 4 ก.ค. 68

ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น พิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลางและอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางกัศจิรา พิมพ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........

(นางสาวเกษร หนูคำ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ จำเอก.....

(บำรุง วงษ์ภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กันเงินไว้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)

☒ งวดที่ 2 (เม.ย. 68 - มิ.ย. 68)

☐ งวดที่ 3 (ก.ค. 68 - ก.ย. 68)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	ค่าใช้สอย													
1	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬา พระราเมศวร (ตามสัญญาเลขที่ 1/67 ลว ต.ค. 66)	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	41,400	-					✓	41,400	-	1 ต.ค. 67	
	ค่าครุภัณฑ์													
1	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	52,000,000	-					✓	51,547,600	452,400	22 ม.ค. 68	
	ค่าที่ดิน													
1	ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงยิมกาฬวรรณดิส (สนามแบดมินตัน)	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	4,079,000	-	✓					-	4,079,000	-	
2	ปรับปรุงอาคารอเนกนันทน์ฝั่งประธาน สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,125,000	-					✓	990,000	135,000	7 ม.ค. 68	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
3	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (สนาม 2)	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	26,755,000	-	✓					-	26,755,000	-	

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่
(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาววิภาวรรث ถมยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ จ.อ.  ปลัด อบจ.ลบ
(บำรุง วงษ์ภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ต.ค. 67 - มี.ค. 68)☒ งวดที่ 2 (เม.ย. 68 - มิ.ย. 68)☐ งวดที่ 3 (ก.ค. 68 - ก.ย. 68)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	ค่าใช้จ่าย													
1	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	3,600	96,400	5 มี.ค. 68	
2	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) ที่ชำรุดเสียหาย โดยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	- 741,270	116,200 442,530	- 4 มิ.ย. 68	เงินรายได้ เงินอุดหนุน
												- โอนลดเงินอุดหนุน 200,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 1/68 ลว. 10 ต.ค. 67		
3	ค่าติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬา พระราเมศวร จำนวน 4 จุด	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	2,251,000	ม.ค.68						-	2,251,000	-	
4	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของหรือแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด ค่าเย็บหนังสือ ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	10,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้ เช่น ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	22,000,000	พ.ค.68-ก.ค.68					✓	21,526,429	473,571	29 มิ.ย. 68	
6	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของหรือแรงงาน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	กองการศึกษา	งบประมาณ	3,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	300,000	-	เงินรายได้
			(เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000.- บาท)							✓	2,478,015.71	1,021,984.29	30 มิ.ย. 68	เงินอุดหนุน
												- โอนเพิ่มเงินรายได้ 300,000.- บาท		
												- โอนเพิ่มเงินอุดหนุน 500,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 1/68 ลว. 10 ต.ค. 67		
7	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬา พระราเมศวร ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	752,400	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	374,760	377,640	1 มิ.ย. 68	
			(เงินอุดหนุนทั่วไป 752,400.- บาท)											
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลด้านยา เสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ" เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเหรียญรางวัล หรือถ้วยรางวัล ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,000,000	ก.พ.68-พ.ค.68					✓	62,931	937,069	4 ก.ค. 68	
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	100,000	พ.ย.67-ส.ค.68					✓	64,245	35,755	8 เม.ย. 68	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
10	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานและถ่ายทอด ความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	100,000	มิ.ย.68-ก.ค.68						-	100,000	-	
	ค่าวัสดุ													
1	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	130,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	35,973.80	94,026.20	30 มิ.ย. 68	
2	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	199,505	495	23 เม.ย. 68	
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในงานราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น ถังขยะ ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	104,344	3,656	23 ม.ค. 68	
												- โอนเพิ่ม 8,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 7/68 ลว. 11 เม.ย. 68		
4	ค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานราชการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น ตะปู คีม จอบ เสียม ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	120,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	82,768	37,232	20 พ.ค. 68	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
5	ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ประเภทคลอรีน น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ และวัสดุอื่นๆ สำหรับปรับปรุงดูแลรักษาสระว่ายน้ำ รวมถึงแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	50,000	-	
												- โอนลด 150,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 1/68 ลว. 10 ต.ค. 67		
6	ค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	50,000	-	
7	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี พิล์ม และอื่น ฯลฯ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	2,000	-	
												- โอนลด 8,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 7/68 ลว. 11 เม.ย. 68		
8	ค่าวัสดุกีฬา ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร) เช่น ตาข่ายกีฬา ลูกฟุตบอล และอื่น ๆ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	200,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	49,100	900	28 พ.ค. 68	
												- โอนลด 150,000.- บาท		
												ตามบัญชีโอนครั้งที่ 1/68 ลว. 10 ต.ค. 67		
	ค่าครุภัณฑ์													
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กลางแจ้ง โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 แห่ง	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	30,000,000	พ.ค.68			✓			-	30,000,000	-	

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กภายในสนามกีฬาพระรามศวร โดยติดตั้ง ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก	กองการศึกษาฯ	งบประมาณ	1,685,000	พ.ค.68						-	1,685,000	-	

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่

(นางสาวณภาพงษ์ สงวนวงศ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ จ.อ.  ปลัด อบจ.ลบ

(บำรุง วงษ์สุวน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>ค่าใช้สอย</u>													
1	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของ หรือ แรงงานในการดำเนินกิจการขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัด เช่น จ้างเหมาเบ็ดเตล็ด เก็บขยะ ฯลฯ	สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ	1,300,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	609,130.00	690,870.00		
2	ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร ท้องถิ่น วารสารอื่น ๆ	สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	12,730.00	17,270.00		
3	ค่าวางท่อประปา ภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำ ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ ประปา ซึ่งเป็นกรณีสิทธิของการประปา	สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68						0.00	50,000.00		
4	ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การรักษา หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์	สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68						0.00	100,000.00		
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน/เครื่อง	สำนักงานปลัดฯ	งบประมาณ	39,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	26,400.00	13,200.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
6	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานที่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบจ.ฯ จำนวน 1 ราย ระยะเวลา 12 เดือน	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	270,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	124,920.00	145,080.00		
7	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	300,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	2,625.00	297,375.00		
8	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ของขวัญ ของ รางวัลหรือถ้วยรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมใดๆ ที่เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนและท้องถิ่น ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	10,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	1,000.00	9,000.00		
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในองค์กร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	ม.ค. 68 -เม.ย. 68					✓	85,100.00	14,900.00		
10	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	15,000,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	13,442,117.67	1,557,882.33		
11	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน อื่นๆ ของ อบจ. โดยให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	47,170.00	52,830.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
12	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	200,000	ม.ค. 68 - พ.ค. 68					✓	173,283.00	26,717.00		
13	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	พ.ค.68 - ก.ย. 68		✓				0.00	100,000.00		
14	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	มิ.ย.68 - ส.ค.68					✓	31,800.00	68,200.00		
15	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	150,000	เม.ย.68 - มิ.ย.68					✓	72,395.00	77,605.00		
16	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	มิ.ย.68 - ส.ค.68					✓	39,200.00	60,800.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
17	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่างๆ และการรับเสด็จฯ เช่น ค่าตกแต่งบริเวณพิธี ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	1,100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	184,250.00	915,750.00		
18	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่น ค่าจ้างออกแบบพร้อมจัดสวน ประดับไฟแสงสว่างในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	10,000,000	ต.ค.67 - มี.ค.68					✓	9,527,600.00	472,400.00		
19	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	✓					0.00	100,000.00		
20	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	เม.ย.68 - มิ.ย. 68					✓	20,471.00	79,529.00		
ค่าวัสดุ														
21	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	11,361.00	18,639.00		
22	วัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	92,258.00	107,742.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
23	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เช่น ค่าน้ำมัน ดีเซล ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	700,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	317,621.10	382,378.90		
24	ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและทำลาย เชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68						0.00	50,000.00		
25	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในงานราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปลูก ต้นไม้ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	22,750.00	27,250.00		
26	ค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	70,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	8,750.00	61,250.00		
27	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ประแจ คีมล็อก ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	20,980.00	9,020.00		
28	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล โดยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่อง จักรกล หรือเครื่องมือกล	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	60,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					0.00	60,000.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
29	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	300,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					0.00	300,000.00		
30	ค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น สายส่งน้ำผ้าใบ ประเก็นยาง นี้อต ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					0.00	20,000.00		
31	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					0.00	50,000.00		
32	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร บ้ายเตือน ไฟแฉับ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					0.00	50,000.00		
คำครุภัณฑ์														
33	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	107,200	ม.ค.68 - มี.ค. 68					✓	106,800.00	400.00		
34	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	8,000	ม.ค.68 - มี.ค. 68					✓	7,600.00	400.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
35	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	40,000	ม.ค.68 - มี.ค. 68					✓	37,400.00	2,600.00		
36	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	8,900	ม.ค.68 - มี.ค. 68					✓	6,690.00	2,210.00		
37	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	10,000	ม.ค.68 - มี.ค. 68					✓	7,560.00	2,440.00		
38	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	9,000	ก.ค.68 - ก.ย. 68	✓					0.00	9,000.00		ปรับแผนช่วงเวลา ที่จัดหา
39	ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	5,300	เม.ย..68 - มิ.ย. 68					✓	5,300.00	0.00		
40	ค่าจัดซื้อเครื่องขันบล็อกไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	18,000	ม.ค. 68 - มี.ค.68					✓	18,000.00	0.00		
41	ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะอินเวอร์เตอร์หัว จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	18,000	เม.ย. 68 - มิ.ย.68					✓	18,000.00	0.00		
42	ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	9,000	ม.ค. 68 - มี.ค.68					✓	9,000.00	0.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมตู้ลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	10,500	ม.ค. 68 - มี.ค.68					✓	10,500.00	0.00		รายการตั้งจ่ายใหม่ ตามใบโอนครั้งที่ 9 ลว. 2 พ.ค. 68
44	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	4,700	พ.ค. 68 - ก.ค. 68					✓	4,700.00	0.00		รายการตั้งจ่ายใหม่ ตามใบโอนครั้งที่ 9 ลว. 2 พ.ค. 68
45	ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมชนิดแบบต่อ จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	65,100	พ.ค. 68 - ก.ค. 68					✓	65,100.00	0.00		รายการตั้งจ่ายใหม่ ตามใบโอนครั้งที่ 9 ลว. 2 พ.ค. 68

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางรุ่งเพชร ธัญญะเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางหทัยรัตน์ อยู่รอด)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ..........รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แบบ ผด.3

สถานีขนส่งผู้โดยสารลำานารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆในการจัดเก็บ รายได้ของสถานีขนส่งผู้โดยสารลำานารายณ์	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	250,000	ต.ค.67-ก.ย.68					/	117,100	132,900	ต.ค.67-ก.ย.68	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2568 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	20,000	พ.ย.67-เม.ย.68					/		20,000	พ.ย.67-เม.ย.68	
3	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารลำานารายณ์	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68					/	10,000	10,000		
4	ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในกิจการของสถานี ขนส่งผู้โดยสารลำานารายณ์	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/						10,000		
5	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในกิจการของสถานี ขนส่งผู้โดยสารลำานารายณ์	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67-ก.ย.68	/						5,000		

[illegible]

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บ รายได้ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	250,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						135,400	114,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2568 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาล สงกรานต์)	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	20,000	พ.ย.67 - เม.ย.68						-	20,000	พ.ย.67 - เม.ย.68	
3	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรีที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						15,000	5,000		
4	ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในกิจการของสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						-	10,000		
5	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในกิจการของสถานี ขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						-	5,000		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
6	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในกิจการของสถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						10,000	-		
7	ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการของสถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	/					-	5,000		
8	ค่าวัสดุการเกษตรที่ใช้ในกิจการของสถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	5,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	/					-	5,000		
9	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกิจการของสถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	สถานีขนส่ง	งบประมาณ	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	/					-	10,000		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวกาญจนา ใจดี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางหทัยรัตน์ อยู่รอด)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....

(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายสถานสงเคราะห์)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>													
1	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สถานสงเคราะห์ฯ)	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	40,370	59,630		
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	200,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	71,865	128,135		
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษฟัน	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	49,960	40		
4	ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ่งของหรือ แรงงานในการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	600,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	494,370	105,630	ก.ย.-68	
5	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	525,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	249,840	275,760	ก.ย.-68	
6	ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	26,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	18,000	8,400	ก.ย.-68	
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีฯ สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	8,176	31,824	ก.ย.-68	ได้รับเงินสนับสนุน บางส่วนจากมูลนิธิฯ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	15,000	พ.ค. 68 - ก.ย. 68	✓					-	15,000		
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	40,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	40,000		
10	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	7,244	22,756		
11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	7,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	7,000		
12	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม นันทนาการประจำสัปดาห์สำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรารบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	42,940	7,060		
13	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	15,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	15,000		
14	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้าง ความสุขจากการประเพณีธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรารบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	40,000	ม.ค. 68 - เม.ย. 68					✓	20,265	19,735		
15	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรารบ้านลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	15,000	ม.ค. 68 - พ.ค. 68					✓	11,264	3,736		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
16	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	20,000		
17	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	30,000		
18	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	5,000		
ค่าวัสดุ														
19	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สถานสงเคราะห์ฯ)	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	48,585	1,415		
20	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	5,418,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	3,236,533	2,181,467	ก.ย.-68	
21	ค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สถานสงเคราะห์ฯ)	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	70,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	70,000		
22	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนสำหรับยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	150,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	86,315	63,685	ก.ย.-68	
23	ค่าวัสดุการเกษตร (สถานสงเคราะห์ฯ)	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	20,000		
24	ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรabanลพบุรี	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	70,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	69,650	350		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>													
25	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	26,400	ม.ค. - เม.ย.68					✓	22,000	4,400		
26	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	8,000	ม.ค. - เม.ย.68					✓	7,600	400		
27	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	8,000	ม.ค. - เม.ย.68					✓	7,920	80		
28	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน 3 ตัว	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	22,500	ม.ค. - เม.ย.68					✓	15,120	7,380		
29	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	10,500	ม.ค. - เม.ย.68					✓	10,200	300		
30	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	36,950	ม.ค. - เม.ย.68					✓	36,950	-		
31	ค่าจัดซื้อยูนิตทำพื้น จำนวน 1 ชุด	สำนักปลัดฯ	งบประมาณ	460,000	ม.ค. - เม.ย.68					✓	458,000	2,000		

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางกรรณชนม์ ใจบุญ ปถมวาลย์)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางหทัยรัตน์ อยู่รอด)

ลงชื่อ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 งวดที่ 2 (เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
☒ งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)
☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
1	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองช่าง	2,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						101,355	2,398,645		
2	ค่าซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทรถยนต์นั่งธรรมดา รถโดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1 ตัน รถยนต์ขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น	กองช่าง	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						195,400	304,600		
3	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	กองช่าง	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						79,560	420,440		
4	ค่าจัดซื้อวัสดุจากรถ ในการใช้ซ่อมแซมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผ่นกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นเบรียร์(แบบพลาสติก) แผ่นป้ายจราจร กระบอกโค้ง ไฟวับวาว ฯลฯ	กองช่าง	1,000,000	มี.ค.-มิ.ย.68		✓				-	1,000,000		
5	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน 4 สาย ดังนี้ ถนนสาย ลบ.ถ.1-0021 บ้านซอย 12 - บ้านซอย 17 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี, ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่อ๊ะ - บ้านทะเลวังวัด อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดลพบุรี, ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	7,280,000	เม.ย.68			✓			7,248,800	31,200	4-ต.ค.-68 บ.คลีนโซล โทรฟฟีก (ประเทศไทย) จำกัด	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
6	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	กองช่าง	372,000	พ.ย.67-ส.ค.68						174,290	197,710		
7	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	กองช่าง	128,000	พ.ย.67-ส.ค.68						33,300	94,700		
8	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	กองช่าง	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	500,000		
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายต่าง ๆ	กองช่าง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						600	99,400		
10	ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของ หรือแรงงาน	กองช่าง	800,000	ต.ค.67-ก.ย.68						373,826	426,174		
11	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่องๆละ 3,300 บาท/เดือน	กองช่าง	79,200	ต.ค.67-ก.ย.68						59,400	19,800		
12	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						98,150	401,850		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
13	ค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ทราย กระเบื้อง ตะปู ค้อน ฯลฯ	กองช่าง	500,000	ต.ค.67-ก.ย.68	←————→					109,470	390,530		
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะในการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองช่าง	1,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68	←————→					456,551.00	543,449		
15	ค่าวัสดุอื่น สำหรับซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง หรือ ทรัพย์สินอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองช่าง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68	←————→					-	100,000		
16	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ละ 6,000.- บาท	กองช่าง	30,000	ก.พ.68					✓	17,500	12,500		
17	ค่าจัดพัดลมไอน้ำ แบบตั้งพื้น จำนวน 5 ตัวละ 11,000.- บาท	กองช่าง	55,000	ก.พ.68	✓					-	55,000		
18	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน	กองช่าง	1,090,900	มี.ค.68					✓	985,900	105,000		
19	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง	กองช่าง	48,000	ม.ค.68					✓	46,200	1,800		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
20	ค่าจัดซื้อดินลูกรัง หิน หินคลุกยาง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับซ่อมแซมถนนในเขต จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร	กองช่าง	3,000,000	ต.ค.67-ก.ย.68						434,079	2,565,921		
21	ค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ ฯลฯ	กองช่าง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	100,000		
22	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพล้า หัวเทียน อะไหล่เครื่องจักรกล ล้อ และอื่นๆ	กองช่าง	1,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						718,945	781,055		
23	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แล่งน้ำ และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ลพบุรี รวมถึงพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,500,000	ต.ค.67-ก.ย.68						577,417.90	1,922,582.10		
24	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องทุนแรง เช่น เครื่องตัดหญ้า, เครื่องปั่นไฟ, เครื่องตัดคอนกรีต, เครื่องตบดิน ฯลฯ	กองช่าง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						3,700	96,300		
25	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	กองช่าง	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	100,000		
26	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	6,059,000	พ.ย.67					✓	5,968,000	91,000	16-พ.ค.-68 ทจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
27	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	7,494,000	พ.ย.-67					✓	7,380,000	114,000	16-พ.ค.-68 หจก.รัชชา คำวิสต์	
28	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	7,954,000	พ.ย.67					✓	7,830,000	124,000	16-พ.ค.-68 หจก.ปรารักษ์ สามยอด ก่อสร้าง	
29	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	8,000,000	พ.ย.67						-	8,000,000		เลื่อน แผนจัดหา
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,262,000	พ.ย.67					✓	3,000,000	262,000	29-เม.ย.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
31	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	4,500,000	พ.ย.67						-	4,500,000		เลื่อน แผนจัดหา
32	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	9,000,000	พ.ย.67					✓	8,860,000	140,000	9-พ.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาเมณี	
33	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	4,222,000	พ.ย.67					✓	3,860,000	362,000	25-มี.ค.-68 หจก.ปรารักษ์ สามยอด ก่อสร้าง	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
34	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0064 บ้านบ่อคู - บ้านทะเลวังวัด (ซอย 6) อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	5,606,000	พ.ย.67					✓	5,437,000	169,000	9-เม.ย.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
35	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านขอนแก่นบุรี อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	5,141,000	พ.ย.67					✓	5,060,000	81,000	9-เม.ย.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
36	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0078 บ้านหนองเสม - บ้านเขาขวาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	5,767,000	พ.ย.67					✓	5,680,000	87,000	10-พ.ค.-68 หจก.ปรังค์ สามยอด ก่อสร้าง	
37	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,250,000	มี.ค.68					✓	1,150,000	100,000	14-ส.ค.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
38	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสีคอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กองช่าง	2,800,000	มี.ค.68			✓			2,660,000	140,000	14-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 12,13 ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจันทรา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	10,390,000	ธ.ค.67					✓	10,280,000	110,000	10-มิ.ย.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
40	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1,2 ตำบลโพธิ์ตรุ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	4,090,000	ม.ค.68					✓	3,760,000	330,000	5-ก.ค.-68 หจก.ธัชชา ค้าวัสดุ	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
41	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4,5,7,8 ตำบลตอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	6,440,000	ธ.ค.67					✓	6,370,000	70,000	10-มิ.ย.-68 หจก.ธัชชา ค้าวัสดุ	
42	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,920,000	ม.ค.68					✓	3,580,000	340,000	2-ก.ค.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,000,000	ก.พ.68					✓	910,000	90,000	9-ก.ค.-68 หจก.ปรารค์ สามยอด ก่อสร้าง	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,500,000	ก.พ.68			✓			2,200,000	300,000	8-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,500,000	ก.พ.68			✓			2,290,000	210,000	16-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
46	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,141,000	ก.พ.68					✓	2,880,000	261,000	6-ส.ค.-68 หจก.ธัชชา ค้าวัสดุ	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังจั่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	6,000,000	ก.พ.68			✓			5,940,000	60,000	16-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
48	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะรุ้ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,859,000	ก.พ.68			✓			2,630,000	229,000	7-ส.ค.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
49	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,510,000	ธ.ค.67					✓	2,130,000	380,000	30-พ.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
50	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,490,000	ธ.ค.67					✓	3,240,000	250,000	24-พ.ค.-68 หจก.ปรังค์ สามยอด ก่อสร้าง	
51	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	4,970,000	ธ.ค.67					✓	4,590,000	380,000	13-มิ.ย.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,463,000	ธ.ค.67					✓	2,260,000	203,000	30-พ.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
53	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	6,000,000	ธ.ค.67					✓	5,555,000	445,000	6-มิ.ย.-68 บ.อึ้งเจริญ พูลทรัพย์ ลำนารายณ์	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะพี้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,747,000	ก.พ.68			✓			2,470,000	277,000	7-ส.ค.-68 หจก.รัชชา คำวิสต์	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,160,000	ก.พ.68			✓			1,835,000	325,000	6-ส.ค.-68 หจก.เจียร โยธา	
56	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลตอนดิ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,720,000	ก.พ.68			✓			1,580,000	140,000	8-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	1,835,000	ก.พ.68			✓			1,680,000	155,000	23-ส.ค.-68 หจก.ปรังค์ สามยอด ก่อสร้าง	
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,715,000	ม.ค.68					✓	3,150,000	565,000	2-ก.ค.-68 หจก.เจียร โยธา	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,571,000	ม.ค.68					✓	1,012,541	558,459	2-มิ.ย.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	
60	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	กองช่าง	5,320,000	ม.ค.68					✓	5,260,000	60,000	10-ก.ค.-68 หจก.ธัชชา ค้าวัสดุ	
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,758,000	ธ.ค.67					✓	1,610,000	148,000	29-พ.ค.-68 หจก.ปรังค์ สามยอด ก่อสร้าง	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
62	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	5,040,000	ธ.ค.67					✓	4,960,000	80,000	5-มิ.ย.-68 หจก.ปรางค์ สามยอด ก่อสร้าง	
63	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9,13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลพุดคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	กองช่าง	4,070,000	มี.ค.68			✓			3,700,000	370,000	13-ส.ค.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาภรณ์	
64	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,990,000	ธ.ค.67					✓	2,780,000	210,000	27-เม.ย.-68 หจก.รัชชา คำวัสดุ	
65	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 บ้านเบิก อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีนรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	กองช่าง	1,550,000	มี.ค.68					✓	1,029,300	520,700	13-ส.ค.-68 หจก.รัชชา คำวัสดุ	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,026,000	มี.ค.68			✓			2,750,000	276,000	12-ก.ย.-68 บ.บีเอ็นบี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	
67	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคู อำเภอท่าวัง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,060,000	มี.ค.68			✓			1,890,000	170,000	13-ส.ค.-68 หจก.รัชชา คำวัสดุ	
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	3,123,000	ม.ค.68					✓	2,715,000	408,000	10-ก.ค.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอกระโสมง์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,868,000	ม.ค.68			✓			2,600,000	268,000	17-ก.ค.-68 หจก.เอกไพศาล ก่อสร้าง	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	1,705,000	ม.ค.68					✓	1,390,000	315,000	17-มิ.ย.-68 หจก.เอกไพศาล ก่อสร้าง	
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,959,000	ม.ค.68					✓	1,590,000	369,000	5-มิ.ย.-68 หจก.ลพบุรี ศิลาเมณี	
72	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	2,770,000	ม.ค.68						-	2,770,000		ยกเลิก เข้าซื้อ งบ อบต
73	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	กองช่าง	50,000	เม.ย.-ส.ค.68	✓					-	50,000		
74	โครงการแปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	กองช่าง	100,000	พ.ค.-ก.ย.68	✓					-	100,000		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/หน่วย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนด มอบของงาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5				
75	โครงการจัดหาระบบไฮดรอสแตติกภายในห้องประชุม ชั้นที่ 4	กองช่าง	500,000	ม.ค.68					✓	480,965	19,035		บัญชีโอน พ.ศ.2568 ครั้งที่3 3-ธ.ค.-67
76	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	กองช่าง	1,940,000	พ.ค.-68			✓			1,760,000	180,000	16-ก.ย.-68 หจก.เจริญ รุ่งเรืองพานิช	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี68
77	ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) พร้อมติดตั้ง	กองช่าง	19,260	มิ.ย.68					✓	19,260	-	19-ก.ค.-68 บ.วันลิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	บัญชีโอน พ.ศ.2568 ครั้งที่9 2-พ.ค.-68
78	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	กองช่าง	484,000	มิ.ย.68			✓			352,000	132,000	7-ต.ค.-68 ส.รุ่งเจริญ 2011	บัญชีโอน พ.ศ.2568 ครั้งที่9 2-พ.ค.-68
79	โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี บริเวณภายนอก	กองช่าง	2,039,000	พ.ค.-68			✓			1,896,000	143,000	15-พ.ย.-68 บ.นาคา ธนาทรัพย์ จำกัด	บัญชีโอน พ.ศ.2568 ครั้งที่9 2-พ.ค.-68

ลงชื่อ.....

(นายวชิระ มะสังข์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายอนุรักษ์ พลเสน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ **จ.อ.**.....(**บำรุง วงษ์ภูมิ**)รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)
- ☒ งวดที่ 2 (เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)
- ☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน(บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้วจำนวน(บาท)	คงเหลือจำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบงาน/งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	ตรวจสอบฯ	งบประมาณ	55,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68					/	31,734.-	23,266.-	4 ธันวาคม 2567	
2.	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ อบจ. เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ตรวจสอบฯ	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68					/	2,100.-	47,900.-	6 มีนาคม 2568	
3.	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการของ อบจ. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องและอื่นๆ	ตรวจสอบฯ	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค. 67 – ก.ย. 68					/	8,580.-	31,420.-	8 พฤษภาคม 2568	

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวจิรภัทร ละออเอี่ยม)

(ลงชื่อ) ส.อ.

(ณัฐชนพงศ์ เปียวงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) จ.อ.

(ปาริฉัตร ภูมิ)

รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

####

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ต.ค.67 - มี.ค.68)☒ งวดที่ 2 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)☐ งวดที่ 3 (ก.ค.68 - ก.ย.68)

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>													
1	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	50,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	3,500	46,500	ก.ย.68	
2	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของ หรือแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาเบ็ดเตล็ด ค่าเก็บขนขยะ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						0	100,000	ก.ย.68	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	39,600	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	26,400	13,200	ก.ย.68	
4	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา นิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	4,235	95,765	ก.ย.68	
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน สุขภาพในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	เม.ย.68 - ก.ค.68						0	0	ก.ค. 68	โอนลดครั้งที่6/68 ลว. 28 มี.ค.68 100,000 บาท
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ก.พ.68 - พ.ค.68	✓					0	100,000	พ.ค.68	
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแพทย์ทางเลือก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	2,000,000	ม.ค.68 - ก.ย.68					✓	493,640	1,506,360	ก.ย.68	

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน รุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ต.ค.67 - ม.ค.68					✓	91,685	8,315	ม.ค. 68	
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	560,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	15,572	431,928	ก.ย. 68	โอนลดครั้งที่11/68 ลว. 6 มี.ย.68 112,500 บาท
10	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง องค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ม.ค.68 - มี.ค.68					✓	65,807	34,193	มี.ค. 68	
11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะ อันตรายรวม ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	600,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	204,603.69	395,396.31	ก.ย. 68	
12	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	มี.ค.68 - ก.ย.68				✓		0	100,000	ก.ค. 68	
13	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านทันตกรรมแก่พื้นที่ กลุ่มวันทำงานในสถานประกอบการของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.ลพบุรี	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	เม.ย.68					✓	84,655	15,345	เม.ย. 68	ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพิ่มครั้งที่6/68 ลว. 28 มี.ค.68 100,000 บาท
14	<u>ค่าวัสดุ</u> ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	30,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						0	30,000	ก.ย. 68	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
15	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น แปร่ง ไม้กวาด ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	20,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	18,860	1,140	ก.ย. 68	
16	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น น้ำมันดีเซล ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68					✓	44,000	56,000	ก.ย. 68	
17	ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและทำลาย เชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	100,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						0	100,000	ก.ย. 68	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	ค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68						0	10,000	ก.ย. 68	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
19	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาชุดตรวจสารเสพติด ในปัสสาวะ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	595,000	ม.ค.68 - พ.ค.68					✓	112,500	595,000	พ.ค. 68	โอนเพิ่มครั้งที่11/68 ลว. 6 มี.ย.68 112,500 บาท
20	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคที่มียุ่งเป็นพาหะ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	20,000,000	ม.ค.68 - ก.ย.68		✓				0	21,701,870	ก.ย. 68	เปลี่ยนแปลงค่าจ้าง 2/68 ลว 24 มี.ย.68 แก้ไขจาก 20,000,000 บาท เป็น 21,701,870บาท
21	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับดำเนินโครงการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เป็นค่าจัดหายาเวชภัณฑ์ ฯลฯ	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	5,000,000	เม.ย.68 - ก.ค.68						0	3,298,130	ก.ค. 68	เปลี่ยนแปลงค่าจ้าง 2/68 ลว 24 มี.ย.68 แก้ไขจาก 5,000,000 บาท เป็น 3,298,130

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
ค่าครุภัณฑ์														
22	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตู้ละ 6,600 บาท	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	6,600	ม.ค.68 - มี.ค.68					✓	5,500	1,100	มี.ค.68	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
23	ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 8 ตัว ตัวละ 1,825 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	14,600	ม.ค.68 - มี.ค.68						0	14,600	มี.ค. 68	
24	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	7,480	ม.ค.68 - มี.ค.68					✓	7,200	280	มี.ค. 68	
25	ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ (ราคารวมค่าติดตั้ง)	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	13,150	ม.ค.68 - มี.ค.68					✓	13,000	150	มี.ค. 68	
26	ค่าเครื่องพ่นฝอยละอียด(ULV)	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	367,200	พ.ค.68 - ก.ย.68				✓		0	367,200	ก.ย.68	
														ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนเพิ่มครั้งที่9/68 สว. 2 พ.ค.68 367,200 บาท

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่นการพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลางและอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายदनัย ดินรมรัมย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาววิภาวรรธ ทยมา)

ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลายมือชื่อ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(จ.จ. (ป๋ารัง วงษ์ภูมิ))
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ กองการเจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>													
1	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของหรือ แรงงานในการดำเนินกิจการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น จ้างเหมาเบ็ดเตล็ด ค่าจ้างทำ เอกสาร ตกสิ่งปฏิภูม ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	✓					-	50,000.00		
2	ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	39,600.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	29,700.00	9,900.00		
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เช่น ค่าจ้างเก็บข้อมูล ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			✓			56,500.00	43,500.00		
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	5,250.00	44,750.00		
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	2,500,000.00	มี.ค. 68 - ก.ย. 68			✓			228,824.00	2,271,176.00		

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ/ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการ องค์ความรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	50,000.00	เม.ย. 68 - ก.ย. 68					✓	32,488.00	17,512.00		
7	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	8,050.00	41,950.00		
8	<u>ค่าวัสดุ</u> ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในงานราชการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น น้ำมันดีเซล ฯลฯ	กองการ เจ้าหน้าที่	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68					✓	21,000.00	29,000.00		

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวทิพย์วรรณ นาคะหัตตะ)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวเสาวณีย์ เสนารายณ์)

ลงชื่อ จ.อ......รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นาง รุ่งฤทัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

☒ งวดที่ 2 (เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)

☐ งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	หมวดค่าใช้สอย													
1	ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ-ขยาย ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน/เครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บาท/เดือน	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	39,600	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	26,400	13,200		
2	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าเย็บ เล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสาร อื่น ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด รวมถึงค่าจ้างเหมา บริการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สิ่งของหรือ แรงงาน เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้าง เหมาเบ็ดเตล็ด และจ้างเหมาอื่น ๆ ของ อบจ.	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	400,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	310,860	89,140		โอนเพิ่ม ตามใบโอน ครั้งที่ 8 28 เม.ย. 68 จำนวน 100,000 บาท

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
3	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	50,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	20,125	29,875		
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมกรณีต่าง ๆ หรือจัดโดย อบจ. ฯลฯ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	300,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	300,000	-	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	300,000	มี.ค. - ก.ย.68					✓	240,201	59,799		โอนเพิ่มตามใบโอนครั้งที่ 7 11 เม.ย. 68 จำนวน 50,000 บาท
6	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นของ อบจ. โดยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	100,000	ต.ค.67-ก.ย.68						-	100,000		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชน อาสาจิตสาธารณะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	200,000	ก.พ. - พ.ค.68					✓	78,737	121,263		
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	200,000	พ.ค. - ส.ค.68					✓	44,908.00	155,092		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	100,000	มิ.ย. - ส.ค.68						-	100,000		
10	หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในงานราชการของ อบจ. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	150,000	ต.ค.67-ก.ย.68					✓	24,210	125,790		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินการ					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ	กำหนดส่ง มอบ/งาน	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
11	หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500.-บาท สำหรับ เก็บเอกสาร งานราชการต่าง ๆ ของ สำนักงานเลขานุการ อบจ.	สนง.เลขานุการ	งบประมาณ	13,000	ก.พ. - มี.ค.68					✓	7,000	6,000		

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางนาฏยา สังข์วงศ์)

ลงชื่อ



หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางศิริพร เกตุมณี)

ลงชื่อ จ.อ.



(บำรุง วงษ์ภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว